Nordisk Råd

A 1686/præsidiet

Behandles i Præsidiet

Præsidiets betænkning over

Medlemsforslag om evaluering af alle afsluttede nordiske projekter

Forslag

Præsidiet föreslår att

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1686/præsidiet.

Baggrund

Den Konservative Gruppe har foreslået at

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer

at der ved alle afsluttede projekter foretages en dybdegående evaluering af projektet og dets resultater.

at den løbende projektovervågning bliver bedre. Både med fokus på at følge det planlagte budget og opnåelse af de ønskede resultater.

at skattebetalernes midler skal bruges fornuftigt, og at det vejledende princip for alle nystartede nordiske projekter skal være nordisk nytte.

Riksrevisionen i Danmark uppmanade i sin revision av Nordiska ministerrådets årsräkenskap 2013 till strukturändringar i projektadministrationen hos ministerrådet.

COWI A/S i Danmark avslutade i december 2014 en rapport om projektverksamheten hos Nordiska ministerrådet, ett uppdrag det fick av kontrollkommitteen i Nordiska rådet. Rapporten konstaterade att angående 23 tillfälliga projekt var det i många tillfällen inte möjligt att hitta avslutade rapporter; att brist på operationaliseringen av begreppet nordisk nytta gjorde det i många tillfällen svårt att dokumentera vid projekters avslutning om de har gjort nordisk nytta; att synliggörandet och tillgängligheten av projekten för allmänheten var bristfällig; och att dokumentering av politisk uppföljning av projekt är allmänt icke-existerande.

Ordföranden i kontrollkommitteen skrev ett brev i januari 2015 till generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet och gjorde uppmärksam på COWI rapporten och uttryckte kommitteens förväntning om att rapporten kunde vara en inspirationskälla.

Generalsekreteraren svarade i mars 2015 och uttalade bl.a. att MR-SAM hade i juni 2014 godkänt en reformpacke där det bl.a. ingick beslut som skulle förstärka projekt- och programverksamheten hos Nordiska ministerrådet. Arbetet med det skulle påbörjas i 2015 och fokusera bl.a. på färre och större sammanhängande projekt och program, en offentlig projektportal, samt retningslinjer för uppstart, genomförandet och avslutning/evaluering av projekter.

Kontrollkommitteens ordförande skrev tillbaka till generalsekreteraren i april 2016 och önskade uppgifter om status för det arbetet som beskrevs i generalsekreterarens brev i mars 2015.

Generalsekreteraren svarade igen i maj 2016. Av brevet framgick att efter en genomgång av alla existerande projekt och program i 2015 så minskade antalet projekt från 1079 till 705. Angående styrningen av projektverksamheten så skulle ett omfattande analysarbete i 2015 föra till konkreta åtgärder i 2016 och delar av 2017.

Dessa åtgärder skulle bl.a. rätta uppmärksamheten mot ökad delegering av projekter och program till externa förvaltningsorganer och utarbetelsen av en programmodell.

Utöver detta skulle bl.a. ett digitalt projektsystem/portal täcka hela arbetsprocessen för projekt och program och omfatta både det administrativa, det fackliga, och synliggörandet av resultater från projekt och program.

Som en del av behandlingen av medlemsförslaget skickade Nordiska rådets president den 22 februari brev till Nordiska ministerrådet och begärde en status av genomförandet av de åtgärder som beskrivs i Nordiska ministerrådets brev till Nordiska rådets kontrollkommitté den 2 maj 2016.

Presidenten ställde frågor angående av åtgärder angående delegering, programmodell, evaluering och digitalt projektsystem/portal.

Nordiska ministerrådet svarade den 15 mars 2017. I brevet redogörs för evaluering av nordiske program och projekt. I brevet blev det upplyst att när det gäller Nordiska ministerrådets projekt- och programverksamhet, så är det inbyggt i ministerrådets regelverk och förvaltning att projekter och programer skal evalueras efter avslutning härunder sammanhanget mellan mål och resultater och resurseforbruk.

Nordiska ministerrådets sekretariat gjorde vid presidiets möte den 3 april en mera detaljerad presentation av evalueringen.

Den beskrev bl.a. följande angående evaluering av program och projekt:

”Samarbejdsprogrammer og lignende: Større strategiske satsninger som f.eks. statsministerinitiativet Grøn Vækst samt programmet Holdbar Nordisk Velfærd evalueres altid efter afslutning. Det er fast praksis, at disse evalueringer forelægges på både embedsmandskomité- og ministerrådsniveau. Endvidere er det normal praksis at foretage evalueringer som led i udarbejdelse af nye strategier og programmer for sektorerne.

Institutioner: Årsrapporten er en formidlingskanal for resultatopnåelse, hvor der afrapporteres på kravene i bevillingsbrevet. Dialog om institutionernes virksomhed og resultatopnåelse er en central del af styringsmodellen.

Programlignende aktiviteter: Evalueringer vedrørende større og væsentlige satsninger som

forløber permanent eller over en længere tidshorisont som fx Nordplus.

Projekter: Al projektvirksomhed under Nordisk Ministerråd evalueres, og anvendes aktivt i skabelsen af ny politik, hvor erfaringerne er gode."

Præsidiets synspunkter
Presidiet noterar den information som har presenterats för presidiet i form av brev från Nordiska ministerrådet till Nordiska rådet samt en presentation ordnat av Nordiska ministerrådets sekretariat vid presidiets möte.

Presidiet anser att denna information uppfyller medlemsförslagets föremål på ett tillfredställande sätt.

Presidiet konkluderar att ministerrådet har upplyst presidiet på ett tillfredställande sätt om att evaluering av projekt, program, och strategiska satsningar är i tillfredställande skick. Den löpande projektövervakningen är blivit bättre i form av justeringen och uppdateringen av ministerrådets projektportal.

Silverskär, Åland, den 27. juni 2017

Bertel Haarder (V)
Britt Lundberg (ÅC)
Erkki Tuomioja (sd)
Henrik Dam Kristensen (S)
Juho Eerola (saf)
Oddný G. Harðardóttir (A)
Phia Andersson (S)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Sigurður Ingi Jóhannsson (F)
Sonja Mandt (A)
Steingrímur J. Sigfússon (VG)

Reservation
Den konservativa gruppen reserverar sig mot betänkandet och uttrycker sitt stöd till det ursprungliga förslaget med den preciseringen att förslaget rättas mot Nordiska ministerrådet:

Nordisk råd rekommanderer Nordiska ministerrådet

at der ved alle afsluttede projekter foretages en dybdegående evaluering af projektet og dets resultater.

at den løbende projektovervågning bliver bedre. Både med fokus på at følge det planlagte budget og opnåelse af de ønskede resultater.

at skattebetalernes midler skal bruges fornuftigt, og at det vejledende princip for alle nystartede nordiske projekter skal være nordisk nytte.

Silverskär, Åland, den 27. juni 2017

Michael Tetzschner (H)
Wille Rydman (saml)